

# 第2期北海道ギャンブル等依存症対策推進計画策定スケジュール(案)

資料3

| 年度 |     | 庁内連絡会議・推進会議・対策推進部会                                                                                                        | 備 考 |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| R3 | 3月  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回庁内連絡会議書面開催(計画の進捗状況把握・報告・協議)</li> <li>・第2回推進会議Web開催(計画の進捗状況把握・報告・協議)</li> </ul> |     |
| R4 | 4月  |                                                                                                                           |     |
|    | 5月  |                                                                                                                           |     |
|    | 6月  | 第1回対策推進部会開催<br>(第1期計画の課題整理、第2期計画の方向性)                                                                                     |     |
|    | 7月  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・第2回対策推進部会開催<br/>(基本的な考え方(たたき台) 内容確認・意見聴取)</li> </ul>                              |     |
|    | 8月  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回推進会議開催<br/>(基本的な考え方(案) 内容確認・意見聴取)</li> </ul>                                   |     |
|    | 9月  |                                                                                                                           |     |
|    | 10月 | ・第3回対策推進部会開催(計画素案)                                                                                                        |     |
|    | 11月 |                                                                                                                           |     |
|    | 12月 | ・計画素案パブリックコメント実施                                                                                                          |     |
|    | 1月  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回庁内連絡会議開催(計画案)</li> <li>・第2回推進会議開催(計画案)</li> </ul>                              |     |
|    | 2月  |                                                                                                                           |     |
|    | 3月  | ・第2期推進計画策定                                                                                                                |     |